



ประกาศเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ (แชมเปญ) ขนาด ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
บริเวณบ้านศาลาติน หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาหรือข้อตกลง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนาม
แล้ว จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ (แชมเปญ) ขนาด ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านศาลาติน
หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ติดตั้งถังเก็บน้ำ (แชมเปญ) ขนาดความจุ ๓๐
ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถึง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวปานิสรา วงษ์สุนทร)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑.๒/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ โดย นางสาวปานิสราร วงษ์สุนทร ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยเจริญสุข เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑ หมู่ ๑๐ ถนนพุทธมณฑลสาย ๗ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนายมารุต ลือพีช ผู้รับมอบอำนาจจาก นายยุธนา หอมวัฒนวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๐๗๔๒๖๓๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ (แรมเปอ) ขนาดความจุ ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านศาลาดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตาม สัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป Scan2568-12-22_122702.pdf จำนวน ๗ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด Scan2568-12-22_122922.pdf จำนวน ๘ หน้า
- ๒.๓ ปรับลดราคา Scan2568-12-22_114724.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา Scan2568-12-22_114948.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๕ สูตรปรับราคาค่า K Scan2568-12-22_115211.pdf จำนวน ๔ หน้า



๒.๖ ร่างขอบเขตงาน Scan2568-12-22_112858.pdf จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป Scan2568-12-22_122702.pdf จำนวน ๗ หน้า (ใช้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เลขที่ ๑.๑/๒๕๖๕)

๒.๒ รายการละเอียด Scan2568-12-22_122922.pdf จำนวน ๘ หน้า (ใช้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕)

๒.๓ ปรับลดราคา Scan2568-12-22_114724.pdf จำนวน ๓ หน้า (แก้ไขบางส่วนตามเอกสารแนบหมายเลข ๓ ส่วนที่ไม่ได้แก้ไขคงใช้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕)

๒.๔ ใบเสนอราคา Scan2568-12-22_114948.pdf จำนวน ๒ หน้า (ใช้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕)

๒.๕ สูตรปรับราคาค่า K Scan2568-12-22_115211.pdf จำนวน ๔ หน้า (ใช้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕)

๒.๖ ร่างขอบเขตงาน Scan2568-12-22_112858.pdf จำนวน ๔ หน้า (ใช้ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๗๔,๕๕๗.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๕๕๗.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริการก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ 100.00% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อความอื่นใดในสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ให้คู่สัญญาคงปฏิบัติตามสัญญาเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวปานิสราร วงษ์สุนทร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมารุต ลือพิช)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายกรัณ หวงปฐมวงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวภัทรา จินสืบสาย)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑.๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓/๑๒/๒๕๖๔ และสัญญาเลขที่ ๑.๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓/๐๑/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากเสาเข็มขนาดสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๖ X ๐.๒๖ X ๒๐.๐๐ เมตร ดอกไม่ลงถึงระดับก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานสัญญาจ้างและผลทดสอบชั้นดิน SOIL BORING TEST ที่ระดับความลึกปลายเสาเข็ม - ๒๐.๐๐ เมตร เป็นดังนี้ (ตัดลดเนื้องาน ๑.๐๐ เมตร จากการดોકเข็มจริง (-๑๕.๐๐ เมตร) ลดค่างานจำนวนเงิน ๕,๐๐๓.๐๐ บาท (ห้าพันสามบาทถ้วน) โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานบริการก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๐๓/๒๕๖๕	๕๗๔,๕๕๗.๐๐			๕๗๔,๕๕๗.๐๐



ลงชื่อ.....
(นางสาวปานิสร่า วงษ์สุนทร)
(รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสารคาม)

ลงชื่อ.....
(นายเกรียงศักดิ์ นิลทิพย์)
(นายกเทศมนตรีตำบลมหาสารคาม)


ลงชื่อ.....
(นายกรัณ หวงประมวษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จินสืบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำ (เมทริกซ์)

รายละเอียดการต่อท่อสายส่งน้ำจาก

ขนาด 30.00 ลิตร/วินาที บริเวณบ้านตลาดดิน หมู่ ๖



คณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

- เสาเข็มตอกขนาดเหล็ก 1.40 m.
- ระยะระหว่างเสาเข็ม 2 ซม.

C7

- เสาเข็มตอกขนาดเหล็ก 1.30 m.
- ระยะระหว่างเสาเข็ม 2.5 ซม.

C8

C9

- เสาเข็มตอกขนาดเหล็ก 1.50 m.
- ระยะระหว่างเสาเข็ม 1 ซม.

- เสาเข็มตอกขนาดเหล็ก 1.30 m.
- ระยะระหว่างเสาเข็ม 2 ซม.

C4

C5

C6

- เสาเข็มตอกขนาดเหล็ก 1.50 m.
- ระยะระหว่างเสาเข็ม 2 ซม.

8. วิศวกร

ไม่พบข้อบกพร่อง

พบข้อบกพร่อง

ผู้ควบคุมงาน

(นายกรัณ หวงปฐมวงษ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ / งานก่อสร้าง : ติดตั้งถังเก็บน้ำ (แชมเปญ) ขนาดจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
 หน่วยงานออกแบบ และแปลนรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์
 แบบเลขที่ : 01/2569
 แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสาเข็ม สี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x20.00 ม. (งานลด) ปรับลดเป็น เสาเข็ม สี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x19.00 ม. ลงชื่อ..... (นางสาวปภาวิรา วงษ์สุนทร) รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์	-5,002.78	
	ลงชื่อ..... (นายมนตรี นิลพิศ)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง งานเพิ่ม งานลด ทั้งโครงการ / งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	-5,002.78	
	งานลด (ตัวอักษร) ลงชื่อ..... (นายกรัณ หวงปฐมวงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	-5,003.00	)

ลงชื่อ

(นายณราฐ ฤทธิพันธ์)

ผู้ควบคุมงาน

เรียน คณะกรรมการตรวจรับผล
 - เพื่อโปรดพิจารณา
 ลงชื่อ.....
 (นางสาวภัทรา จินสับสาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายกรัณ หวงปฐมวงษ์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ อ่อนน้อม)

ลงชื่อ

(นางอภิญญา ไทยนิยม)

กรรมการ

: ติดตั้งถังเก็บน้ำ (แชมเปญ) ขนาดจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 3

บ้านศาลาติณ หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสารวิถี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครปฐม

: เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

นางสาวณัฐพร ฤทธิพันธ์ :

11 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า : ๒๓

แบบเลขที่ 01/2569

รายการเลขที่ :

11 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปผลต่างค่าวัสดุ								
1	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x20.00 ม. (เดิม)	1	งาน					66,374.74	
2	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.26x0.26x19.00 ม. (ใหม่)	1	งาน					62,552.03	
	ผลต่างค่างานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ใหม่ มีมูลค่างาน น้อยกว่า							3,822.71	
	งานงานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เดิม เท่ากับ							1,3087	
	Factor F. = 1.3087							(5,002.78)	(งานลด)
	สรุปผลต่างค่างานงานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน								



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แห่งที่

โครงการ / งานก่อสร้าง

: ติดตั้งถังเก็บน้ำ (แอมเปอ) ขนาดจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

: บ้านศาลาหิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

: เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ผู้คำนวณราคา

: นายบรรจู ฤทธิ์พันธ์ ผู้ควบคุมงาน

เมื่อวันที่

11 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่ (เดิม)	งานเสาเข็มฐานราก	ต้น	5.514.02	49,626.18	-	-	49,626.18	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่ 0.26 x 0.26 x 20.00 ม.	191.83	ต้น	22.52	4,319.56	-	-	4,319.56	
	- เหล็ก 4-DB ขนาด Ø 12 มม. ยาว 6.00 ม.	900	ค.ม.	-	-	1,381.00	12,429.00	12,429.00	
	- ค่าตอกเสาเข็ม							12,429.00	
								66,374.74	
	รวมงานเสาเข็มสี่เหลี่ยมคี่ (เดิม)				53,945.74		12,429.00	66,374.74	

ลงชื่อ

(นางสาวปณิสรา วงษ์สมุทร)
รองปลัดเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

ลงชื่อ

(นายบรรจู ฤทธิ์พันธ์)
ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ

(นายบรรจู ฤทธิ์พันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นางสาวภัทร จินธิ์สาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการนายบรรจู ฤทธิ์พันธ์
ผู้ควบคุมงาน

: ติดต่องาน (แขวงเปญ) ขนาดจุ 30.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านศาลาหิน หมู่ที่ 3

บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสารวิถี อำเภอฟุ่ทรมณฑล จังหวัดนครปฐม

: เทศบาลตำบลมหาสารคาม

ผู้ควบคุมงาน : นายวิชาญ ฐิติพรชัย :

เมื่อวานนี้

11 กุมภาพันธ์ 2569

หน้า : ๒๕๗

แบบเลขที่ 01/2569

รายการเลขที่

๑. งานเสาเข็ม

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบปรับลดราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓ ๑.งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๒๐.๐๐ เมตร ๒. งานเสริม DOWELL เหล็ก ๔-DB ๑๒ มม. ยาว ๖ ม. ๓. งานค่าตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๒๐.๐๐ เมตร	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบปรับลดราคา แก้ไขเป็น แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓ ๑.งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๑๙.๐๐ เมตร ๒. งานเสริม DOWELL เหล็ก ๔-DB ๑๒ มม. ยาว ๕ ม. ๓. งานค่าตอกเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๑๙.๐๐ เมตร

ลงชื่อ.....
(นางสาวปานิสร วังสุนทร)
รองปลัดเทศบาลตำบล...



ลงชื่อ.....
(นายมนตรี กิ่งทอง)

คณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายกรัณ หวงปฐมวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรา จินลีบสาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรณ ฤทธิพันธ์)
ผู้ควบคุมงาน